

各専門部会スケジュール案（1 / 2）

資料4-1

総務・通学部会

	平成28年度						平成29年度									平成30年度									平成31年度							
	10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年1月	2月	3月	4月	5月
校章	作成方法検討期間						● 作成方法決定	実施期間			● 校章決定	校章付備品の作成実施期間																				
校歌	作成方法検討期間						● 依頼先決定	交渉期間			● 依頼	作成期間						● 校歌完成														
制服の有無							制服の有無に関する検討期間			● 有無の決定																						
体操服等							体操服等に関する検討期間			● デザイン決定	業者準備期間						● 納品開始															
式典事業等							式典事業計画作成期間						実施準備期間			式典事業実施期間																
通学体制	①通学体制検討						②通学体制検討																									
通学路等	①通学路等検討						②通学路等検討									危険箇所等対応期間																
スクールバス	①運行計画（案）作成						②運行計画（案）作成／調整									● 運行計画完成	委託業者準備期間						試験運行									

開
校

各専門部会スケジュール案 (2 / 2)

資料4-2

学校運営部会

	平成28年度						平成29年度						平成30年度						平成31年度														
	10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年1月	2月	3月	4月	5月	6月
教育課程	小川南地区小中一貫教育推進委員会(仮称)の開催と調整して, 開催をする。																														開校		
学校行事																																	
施設整備	備品・教材の確認						校舎実施設計完了予定						備品台帳の整理・移転計画(案)作成						移転計画(案)完成						移転計画実施期間						移転作業完了		
交流事業	交流事業計画検討期間						交流事業計画(案)完成						交流事業計画(案)完成						交流事業実施期間														

PTA部会

	平成28年度						平成29年度						平成30年度						平成31年度													
	10月	11月	12月	平成29年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成31年1月	2月	3月	4月	5月
PTA組織運営	役員選出・運営計画・予算についての検討期間																														開校	
規約	規約の策定																															
既存のPTAの解散	会計の清算方法について協議する。																															