

平成30年度小川北学区義務教育学校開校準備委員会スケジュール

		時 期												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備委員会開催					①			②					③	
設計関係	(配置計画)													
	平面計画 外構計画	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒						
	構造計画				⇒	⇒								
	設備計画					⇒	⇒	⇒						
	建物計画							⇒	⇒	⇒				
	まとめ								⇒	⇒	⇒			
その他		状況に応じて随時実施												

※●数字：開催回  
⇒：検討内容等